

Dodatok č. 1
K ZMLUVE O DIELO
Evidenčné číslo zhotoviteľa Z1/2016/011/14

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov
(ďalej aj ako „dodatok č. 1“ a „ zmluva“)

1. Zmluvné strany

Objednávateľ:	Obec Habura
	Habura 63
Sídlo:	067 52 Habura
Zastúpený:	Michal Prejsa, starosta obce
IČO:	00 322 954
Tel.:	057/7392 200
Fax:	057/7392 200
E-mail:	ocuhabura@centrum.sk

Zhotoviteľ:	Doprastav, a.s.
Sídlo:	Drieňová 27, 826 56 Bratislava
Zastúpený v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav , a.s. :	- Mgr. Romanom Gunišom, členom predstavenstva - Ing. Martinom Valkom, riaditeľom závodu Prešov, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dňa 02.07.2018
Zastúpený vo veciach súvisiacich s realizáciou stavby:	- Ing. Milošom Tomčom, hlavným stavbyvedúcim
Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou:	- Ing. Martinom Valkom, riaditeľom závodu Prešov
Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky):	- Ing. Romanom Ježíkom (11170*26*)
IČO:	31 333 320
IČ DPH / DIČ:	SK7120000206/2020372497
Bankové spojenie:	Tatra banka, a.s.
Číslo účtu:	SK 92 1100 0000 0026 4002 0009
Tel.:	051/7582110
Fax:	051/7582112
E-mail:	presov@doprastav.sk
Zapísaný:	Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel : Sa, Vložka č. 581/B



Čl. 2 Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany majú v písomnej forme uzavretú Zmluvu o dielo zo dňa 09.12.2015, predmetom ktorej je uskutočnenie stavebných prác na diele :“ **Vybudovanie spoločných zariadení PU v obci Habura**“ v rozsahu Článku 2 a Článku 3 zmluvy **Z1/2016/011/14**.
2. V súvislosti s Pridelením nenávratných finančných prostriedkov zo strany Pôdohospodárskej platobnej agentúry obci Habura v rámci Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. 043P0050020 vznikla potreba upraviť rozsah realizovaných prác a dodávok.. Zároveň na strane zhotoviteľa došlo k zmenám v identifikačných údajoch. Na základe uvedenej skutočnosti uzatvárajú zmluvné strany tento Dodatok č. 1 k zmluve.

1. **Čl.3 Predmet dodatku** Čl. 1. Zmluvné strany , Zhotoviteľ sa upravuje v časti „ Zastúpený „ nasledovne :

Zastúpený : v súlade s platným podpisovým poriadkom spoločnosti Doprastav , a.s. :

- Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva
- Ing. Martinom Valkom, riaditeľom závodu Prešov, na základe potvrdenia o rozsahu plnomocenstva zo dňa 02.07.2018

2. Čl. 1. Zmluvné strany , Zhotoviteľ sa upravuje v časti „ Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou „ nasledovne :

Zastúpený pri záležitostiach právnych a ekonomických súvisiacich s touto zmluvou:

- Ing. Martinom Valkom, riaditeľom závodu Prešov

3. Čl. 1. Zmluvné strany , Zhotoviteľ sa upravuje v časti „Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky) nasledovne :

Zastúpený výkonom stavbyvedúceho na stavbe (osvedčenie o vykonaní odbornej skúšky):

- Ing. Romanom Ježíkom (11170*26*)

4. Čl. 1. Zmluvné strany , Zhotoviteľ sa mení v časti „ IČ DPH / DIČ „ a znie nasledovne :
IČ DPH / DIČ : SK7120000206/2020372497

5. Čl. 1. Zmluvné strany , Zhotoviteľ sa mení v časti „ Bankové spojenie „ a znie nasledovne :
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

6. Čl. 1. Zmluvné strany , Zhotoviteľ sa mení v časti „ Číslo účtu „ a znie nasledovne :
Číslo účtu: SK 92 1100 0000 0026 4002 0009

7. Čl. 5. Cena diela, bod 5.2 sa vypúšťa a nahrádza nasledovne:

„Cena za zhotovenie diela podľa tejto zmluvy:

Pôvodná cena:

4 134 866,50 EUR s DPH

Zmena podľa Dodatku č.2 žiadosti o NFP:

Pôvodná cena stavebných objektov:

- | | |
|--|-------------------------------|
| • SO 502-001 Cesta rP – 2 | 362 654,50 EUR s DPH |
| • SO 502-001-01 Cesta rP – 2 – cestný rigol | 121 824,00 EUR s DPH |
| • SO 502-004 Cesta nPv – 5 | 498 775,10 EUR s DPH |
| • SO 502-004-01 Cesta nPv – 5 – cestný rigol | <u>176 976,10 EUR s DPH</u> |
| • Spolu: | 1 160 229,70 EUR s DPH |

Upravená cena na základe NFP:

• SO 502-001 Cesta rP – 2	375 068,30 EUR s DPH
• SO 502-001-01 Cesta rP – 2 – cestný rigol	121 810,80 EUR s DPH
• SO 502-004 Cesta nPv – 5	529 157,60 EUR s DPH
• SO 502-004-01 Cesta nPv – 5 – cestný rigol	<u>146 472,60 EUR s DPH</u>
• Spolu:	1 172 509,30 EUR s DPH

Rozdiel medzi danými objektmi činí: **12 279,60 EUR s DPH**

Korekcia daného rozdielu pôvodnej ceny v celkovom rozpočte:

Pôvodná cena stavebného objektu:

• SO 502-002-01 Cesta rP- 9 - cestný rigol	115 664,20 EUR s DPH
--	----------------------

Cena po korekcii:

• SO 502-002-01 Cesta rP- 9 - cestný rigol	102 631,10 EUR s DPH
--	----------------------

Hodnota korekcie činí: **-13 033,10 EUR s DPH**

Pôvodná cena	4 134 866,50 EUR s DPH
<u>Dodatok č. 1</u>	<u>-753,50 EUR s DPH</u>

Celková cena za predmet diela s DPH **4 134 113,00 EUR s DPH**

Slovom : štyrimiliónystotridsaťštyritisícstottrinásť EUR a nula centov.
DPH bude účtovať zhotoviteľ podľa platných predpisov v čase fakturácie.

Dané zmeny sú zohľadnené v Rozpočte č.1a, ktorý je prílohou tohto Dodatku č. 1 a nahrádza Rozpočet č.1 Zmluvy o dielo č. Z1/2016/011/14.

Čl.4 Záverečné ustanovenia

1. Ostatné body a dojednania Zmluvy ostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom tohto dodatku oboznámili a súhlasia s ním, že tento dodatok je prejavom slobodnej vôle a nie je uzavretý v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak čoho ho podpisujú oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán.
4. Prílohou tohto dodatku je rozpočet ako Príloha č.1a, ktorá nahrádza Prílohu č.1 Zmluvy Z1/2016/022/14.
5. Súčasťou tohto dodatku je Príloha č. 2, ako kópia Dodatku č. 2 k Zmluve o poskytovaní nenávratného finančného príspevku č. 043P0050020, na základe ktorého vznikla potreba upraviť rozsah realizovaných prác a dodávok.
6. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oprávnenými zástupcami oboch

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia objednávateľom.

7. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch rovnopisoch, dva pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa.

V Habure dňa ..

Bratislave, dňa 31.

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa :

OBEČIA
0677 H 3
2005

.....
Michal Prejsa
starosta obce

.....
Mgr. Roman Guniš
člen predstavenstva

.....
OV
05
14110 -

.....
Ing. Martin Valko
riaditeľ závodu Prešov
na základe plnej moci