ZoD & 11-2019

ZMLUVA O DIELO & 11-2019

uzatvorend podla § 536 a nasl. zékona &, 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni
neskorsich predpisov

ZMLUVNE STRANY
Objednavatel:
Obchodné meno: Ohec Habura
Sidlo: Obec Habura, Habura 63, 067 52 Habura
ICo: 00322954
DI¢: 2021232543

Statutarny zastupca:
Opravneny jednat vo veciach zmluvnych:

Opravneny jednat vo veciach technickych:

Bankové spojenie:

IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail;

Webova stranka:

(dalej len ,,objednédvatel”)

a

Zhotovitel:

Obchodné meno:

Sidlo:

ICO:

DIC:

I pre DPH:

Obchodné spolo¢nost zapisana v OR:
Statutarny zastupca:

Osoby opravnené rokovaf vo veciach zmluvnych:
Osoby opravnené rokovat vo veciach technickych:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Webova stranka;
(dalej len ,zhotovitet)

Michal Prejsa — starosta obce
Michal Prejsa — starosta obce
Michal Prejsa — starosta obce

+421 057 /7392 200

ocyhabura@centrum.sk

www.habura.sk

SCHOTT, s.r. 0.

Orechova 6, 085 01 Bardejov — Bardejovskd Nova Ves
36 44% 598

2020026690

S$K2020026690

Okresny std Predov, oddiel Sro, vioZka C. 10609/P
Juraj Sott, konatel

Juraj Sott, konatel

ing. Juraj Sott, prokurista

vieobecna tverova banka, a. s., Kellerova 1, Bardejov
SK59 0200 0000 0014 8683 5255

SUBASKBX

+421 54 488 56 06

+421 54 488 56 06

schott@schott.sk

www.schott.sk

uzatvaraju tdto Zmiuvu o dielo (dale]j len ako ,Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasuja, Ze st pine spbsobilé na pravne ukony.
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CLANOK |
Uvodné ustanovenia a preambula

Zmluvné strany sa rozhodli vstipit do vzajomne prospeinej spoluprace, dodriiavajuc pri tom,
zasady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a pravne normy
upravujice tito spolupracu, pricom sa jednd o spolupracu v oblasti stavebnictva, ktorych
realizatorom je zhotovitel.

Zhotovitel — v procese verejného obstardvania ako uchddzal, predioienim svojej ponuky
v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje vietky zmluvné podmienky a poZiadavky zdkazky
vritane vietkych &asti obsiahnutych vsifainych podkladoch, v ozndmeni o vyhldseni
verejného obstardvania — vyzve na predkladanie ponudk, ako vyluéné poZiadavky verejného
obstardvatefa (objedndvatefa) v predmetnom verejnom obstardvani: zékazka s nizkou
hodnotou na uskutofnenie stavebnych pric predmetu zdkazky snizvom ,HABURA —
VODOVOD - 4. ETAPA".

Zhotovitel deklaruje, Ze pri ocefiovani poloZiek Vykazu vymer — Rozpo¢tu zohfadnil podmienky
Zmluvy a projektovej dokumentacie (prilohy sitainych podkladov), ktoré si podrobne
prestudoval.

Meranie vykonanych prac:

- pokial nie je uvedené inak v projektovej dokumentacii (dalej len “PD*) alebo vo Vykaze
vymer, za ucelom platieb sa bude merat iba trvalé stavebné dielo. Skuto&ne vykonané price sa
budi merat a vyplacat ,netto" {tzn. na zdklade skutoéne vykonanych préc) odsihlasenych
stavebnym dozorom. Liniové Casti stavby sa budd merat v horizontilnom priemete (pokial
Vykaz vymer neuvadza rury na kusy, potom mé zhotovitel narok na Ghradu poétu poutitych
kusov bez stratného).

Pri zmendch, prdce bud( ocenené na rovnakom ziklade, na akom boli ocenené préce, ktoré su
obsiahnuté vo vykazoch, tzn. pouiiju sa jednotkové ceny z vykazu vymer - Rozpo&tu okrem
pripadov, ked takéto ceny neexistuju. V takychto pripadoch sa poufiji ceny systému CENKROS
a ak ani také neexistuju, pouZiju sa ceny iného relevantného cennika.

Za straty a poSkodenie materidlu a zariadeni alebo ich £asti pocas zhotovenia stavebného diela
(napr. straty v désledku skracovania rdr, zni¢enia alebo poskodenia materidlu potas dopravy a
na stavenisku, prebytofnej zeminy v ddsledku nakyprenia), pocas celého trvania Zmluvy a
polas vietkych faz vystavby zodpovedd vylutne zhotovitel. Objednavatel tzv. ,stratné” mimo
zadefinovaneého vo vykaze vymer nebude uzndvaf; zhotovitel si musi stratné zapotitat do
jednotkovych cien.

Poutité jednotky merania: jednotky su 3pecifikované v medzindrodnom jednotkovom systéme
(1) a poutiité v technickych Specifikaciach a vwkresoch.

CLANOK Il
Vychodiskové Gdaje a podklady

Vychodiskovymi podkladmi a tdajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sa:

a) uchédzanie sa o finanény prispevok (dalej len , prispevok”) z: prostriedkov PODPORY
FORMOU DOTACIE v zmysle § 4 ods. 3 pism. |) zdkona & 587/2004 Z. z. o Environmentéinom
fonde a o0 zmene a doplnenf niektorych zdkonov v zneni neskorich predpisov na €innost v
sdlade s roz3irenim $pecifikicie ¢innosti podpory formou dotécie pre rok 2020.

b) kompletna dokumentédcia zverejného obstardvania — zakazka snizkou hodnotou na
uskutoCnenie stavebnych pric predmetu zdkazky s nazvom: ,HABURA - VODOVOD - 4.
ETAPA“

¢) PD,
d) Oceneny Vykaz vymer — Rozpofet,
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e) informdcie ziskané miestnou obhliadkou lokality buddceho realizovaného stavebného diela.
2.2 Vychodiskovymi podkladmi pre zhotovenie diela si podklady uvedené v bode 2.1 tohto Clanku,
a zdrovenl aj opodstatnené operativne pokyny objednévatel'a zhotovitelovi poéas zhotovenia
stavebného diela.
2.3 Vychodiskové podklady pre zhotovenie diela si pre zhotovitela zavdaznymi, pokial sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

CLANOK 1
Predmet zmluvy

3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizdcia stavebného diela, resp. uskutofnenie stavebnych prac
stavebného diela; ,HABURA — VODOVOD — 4-ETAPA", ktora bola povolena prisluSnym stavebnym
povolenim, vydanym prisluinym stavebnym tradom.

3.2 Objektova sistava diela predstavuje:

»HABURA —~ VODOVOD — 4-ETAPA”

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:
-vPD,

- vo vyplnenom a ocenenom Vykaze vymer — Rozpolte.

3.3 Pre odstrdnenie pochybnosti je Zhotovitel na zdklade tejto Zmluvy povinny zhotovit dielo
technicky a technologicky podla projektovej dokumentécie a len v rozsahu, ktory vyplyva tak
z projektovej dokumentacie, ako aj zwvykazu vymer/rozpoétu suicasne, t.j. nie je povinny
zhotovit to, éo vyplyva z projektovej dokumentacie ale nevyplyva z vykazu vymer/rozpoétu,
resp. nie je povinny zhotovit to, o vyplyva z vykazu vymer/rozpoétu ale nevyplyva
z projektovej dokumentacie.

CLANOK IV
Rozsah a obsah predmetu zmluvy

4.1 Stavebné dielo identifikované v Clanku Ill, bodoch 3.1 a# 3.3 tejto Zmluvy a prace potrebné na
jeho zhotovenie predstavuji koneény objem prac. Zhotovitel a objednavatel sa dohodli, Ze ani
jeden z nich nie je opravneny jednostranne menit dohodnuty rozsah préc podfa bodu 4.2 a 4.3
tohto Clanku.

4.2 Zhotovitel nevykond Ziadne prace ani nepouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy bez
predchddzajuceho pisomného suhlasu objednavatela.

4.3 Ak zhotovitel vykond prace svojvolne alebo svojvolne pouZije materidl nad ramec tejto Zmluvy
bez predchadzajuceho pisomného sihlasu objedndvatefa, takéto price a poufity material
nebudd uhradené objednavatefom zhotovitelovi.

4.4 Zhotovitel sa zavizuje akceptovat mo¥nost poZadovania pripadnych naviac prac priamo
stvisiacich s predmetnym stavebnym dielom, ak si to vyZiada podmienka sprevddzkovania
diela a poZadované naviac price nie su zahrnuté do Vykazu vymer - Rozpoltu, resp. PD.
Zhotovitel a objedndvatel pristipia na vzdjomnu dohodu ocefiovania tychto naviac prac, napr.
ocefiovanie: v zmysle polofiek z ponukového rozpodtu — pokial sa uvedena poloZka v rozpodte
nachddza. Pokial sa nenachddza - ocefiovanie na zaklade ceny dohodnutej
medzi abjedndvatefom a zhotovitefom, priom tdto cena bude zaloZend na ekonomicky
opravnenych ndkladoch, Vietky upravy PD, nerealizované prace a naviac préce budi
zhotovitelom a stavebnym dozorom objedndvatela zaznamenané, odsthlasené a potvrdené v
stavebnom denniku a budi slaZif ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou pisomného
dodatku k tejto uzavretej Zmiuve alebo napr. formou novej Zmluvy na naviac prace. Dodatky
k tejto Zmluve musia byt uzavreté vsidlade so zakonom ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom
obstardvani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenl neskorsich predpisov (dalej len
,2akon o verejnom abstardvani” alebo ,,zakon"” alebo ,ZoV0").
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Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze sa s predmetom stavebného diela oboznamil
v dostatofnom predstihu a Ze pri dodriani odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponukol aj
cenu diela uvedenu a dohodnutl v tejto Zmluve ako koneénd cenu diela obsahujtcu v sebe
vietky Ulelné a potrebné ndklady na material a prace, ktorymi sa dosiahne riadne a véasné
ukoncenie realizécie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho Géelné
uZivanie.

CLANOK Vv
Spdsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidl4 pre zmenu subdodévatelov

Predmet tejto Zmluvy — stavebné dielo musi byt vyhotovené na vysokej kvalitativnej trovni
stavebno-montéznych préc, pri dodrzani parametrov projektu, platnych STN EN, podmienkami
pri dodrZani BOZP a PO, suvisiacich noriem a predpisov, technologickych postupov, vieobecne
zavaznych technickych poZiadaviek na stavbu, platnych pravnych, prevadzkowych
a bezpeénostnych predpisov v SR.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel vykond stavebné dielo vo viastnom mene a na viastnd
zodpovednost. Zhotovitel tymto vsulade s § 41 ods. 3 ZoVO uvddza, e pri uskuto&iiovani
stavebnych préc nebude vyuZivat sluzby subdodévatefov.

Zhotovitef je v siilade s § 41 ods. 4 ZoVO povinny pisomne oznamit objednavatefovi akukolvek
zmenu udajov o subdoddvatefovi bezodkladne po tom, ako sa ozmene tdajov dozvedel.
Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni ktoré predchadzaju diiu, kedy ma nastat
zmena subdodavatefa predlofitf pisomnu %iadost o suhlas so zmenou subdodavatela
objednévatelovi, ktora bude obsahovat minimaline: def, kedy ma nastat zmena subdodavatela,
podiel zékazky, ktory ma zhotovitel v dmysle zadat subdoddvatelovi, identifikacné udaje
navrhovaného subdoddvatela, (idaje o osobe opravnenej konat' za subdodavatela v rozsahu
meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a estné vyhldsenie, ¥e navrhovany
subdodévatefl spifia podmienky podra § 41 ods. 1 pism. b) ZoVO (ak splnenie tychto podmienok
objednévatel ako verejny obstaravatel vyfadoval v sitaznych podkladoch podfa § 41 ods. 1
pism. b) v spojeni s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokial objednavatel do dria predchadzajuceho diiu, v
ktorom md nastat zmena subdodavatela neozndmi zhotovitelovi pisomne, e so zmenou
subdoddvatefa nesuhlasf, vratane uvedenia konkrétnych dévodov nesuhlasu plati, Fe sahlas bol
zhotovitefovi udeleny.

Zhotovitel prehlasuje, Ze ma odborné znalosti a patriéni sposobilost vztahujicu sa k predmetu
tejto Zmluvy. SU mu zndme vetky pristuiné predpisy, vyhlagky, zikony a normy ktoré su platné
v SR a bezprostredne sQvisia s realiziciou predmetu tejto Zmiuvy.

Zhotovitel sa zavazuje sa zavidzuje objednévatefovi do 3 (troch) dni odo diia nadobudnutia
Uinnosti tejto zmiuvy predloit na pisomné odsuhlasenie ,Pldn organizécie vystavby”, vritane
koordinacnej situdcie, v ktorom bude podrobne vymedzen4 hranica staveniska, uréeny vjazd a
vyjazd pre stavebnu dopravnu techniku aj s dopravnymi trasami so zohfadnenim nenarugenia
prevadzky pozemnych komunikécii a uvedeny spésob zaistenia BOZP, PO, ochrany fivotného
prostredia, naroky na doddvku el. energie, sposob likvidécie odpadu.

Zhotovitel je povinny denne viest stavebny dennik s oéislovanymi listami, ktory obsahuje dva
oddelitefné prepisy, do ktorého bude zapisovat vietky skutoénosti rozhodujuce pre
zhotovenie diela, ktory bude trvalo pristupny na stavbe kompetentnym osobam.

Objedndvatel je povinny cestou stavebného dozoru sledovat obsah stavebného dennika
ak zépisom sa vyjadrovat do troch pracovnych dni. Pokial sa stavebny dozor ani na VYZVU
zhotovitefa nevyjadri k zdpisu v stavebnom denniku znamend to, 7e so zépisom suhlasi
a zhotovitel' méZe pokralovat v pracach. Zhotovitel je povinny vyzvat stavebny dozor 3
pracovné dni vopred k prevzatiu prac, ktoré budi zakryté alebo sa stan( nepristupnymi
a zaroven tieto prace dostatocne preukdzatelne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotovitel
neurobi, je povinny na poZiadanie objednavatela alebo stavebného dozoru tieto prace odkryt
na vlastné naklady. Ak objednavatel bude dodatocne poZadovat odkrytie préc, je zhotovitel
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povinny odkrytie vykonat na néklady objedndvatela. V pripade, e sa pri dodatoénej kontrole
zisti, Ze préace neboli riadne vykonané, prace na odkryti a oprave uhradi zhotovite.

Potas realizicie stavebnomontaZnych prac zndSa nebezpecenstvo $kody na zhotovovanom
diele zhotovitel. V pripade poskodenia jestvujicich konstrukeii pri vykondvani stavebnych préc
zhotovitefom, ten musi tieto dat do pdévodného stavu, resp. vyhovujiceho stavu, ¢o bude
odsuhlasené objedndvatefom, ato vo vzajomne dohodnutej lehote {tito lehota musi byt
primerana vo vztahu k harmonogramu realizicie diela tak, aby nebol narugeny zavizny termin
ukoncenia realizicie diela — predmetu tejto Zmluvy} medzi objednivatefom a zhotovitefom,
najneskér viak do terminu odovzdavacieho a preberacieho konania.

Zhotovitel preberd v plnom rozsahu zodpovednost za vlastné riadenie postupu préc, za
bezpelnost a ochranu zdravia vlastnych pracovnikov a ostatnych oséb nim pozvanych na
stavbu pocas jej realizicie a za sledovanie a dodriiavanie predpisov bezpetnosti price a
ochrany zdravia pri préci a poZlarnej ochrany. Zhotovitel sa zavizuje dodriiavat zdkon NR SR ¢.
82/2005 Z. z. 0 nelegélnej praci a nelegdlnom zamestnavani.

Zhotovitel je povinny pouiit pre realizdciu diela len materidly avyrobky vzmysle PD
a oceneného Vykazu vymer - Rozpottu s pripadnymi ekvivalentmi uvedenymi v Rozpotte, ktoré
majd také vlastnosti, aby po dobu Zivotnosti zrealizovaného diela bola pri be3nej ddribe
zaruCena poZadovanad mechanicka pevnost a stabilita, pofiarna bezpeénost, hygienické
poZiadavky, ochrana zdravia a Zivotného prostredia a bezpe&nosti pri ufivani a pod..
Zhotovitel je vlastnikom tychto materidlov a vyrobkov aZ do ich zabudovania — namontovania
a ich zaplatenia, pokial material nebol uhradeny priamo objednavatefom.

V priebehu prac zhotovitefa musi byt na stavenisku v pripade potreby pritomny zodpovedny
pracovnik zhotovitefa (odborne spdsobild osoba - stavbyveduci), ktory bude mat pravomoc
a povinnost riesit pripadné problémy vzniknuté v priebehu vystavby.

Zhotovitel poveri trvalym riadenim stavebnych préc na stavenisku stavbyvediceho
s dostatoénymi skusenostami a kvalifikdciou — napr. oprévnenim na vykon stavbyvediceho
vzmysle zdkona ¢.138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a autorizovanych stavebnych
inZinieroch v aktudlnom zneni, resp. ekvivalentnym dokladom.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pocas celej vystavhy stavebného diela, a# do riadneho
odovzdania diela objednavatefovi, je objedndvatel anim poverené osoby kedykolvek
opravneny vstupit na stavenisko.

Vpripade, Ze svykonanim diela je spojend povinnost wykonat kontrolu zabudovanych
materidlov, vykonat skidky a pod., zhotovitel vykona vietky kontroly, skisky a pod. a vysledky
bezodkladne odovzdé objednavatelovi alebo stavebnému dozorovi a sahrnne pri odovzdavani
diela vSetky dokumenty, certifikdty, vyhldsenia o zhode a pod..

Zhotovitel je povinny bez daldich nahrad pravidelne po cely &as realizicie stavebného diela
odpratavat zo staveniska stavebny odpad vznikajuci pri jeho &innosti.

Nakladanie sodpadmi je zhotovitel povinny realizovat vsdlade splatnym zdkonom
upravujucim nakladanie s odpadmi. Naklady na odstranenie odpadu musia byt zhotovitefom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Objednavatefa bude v zmysle prisludnych ustanoveni zdkona & 50/1976 Zb. o Gzemnom
pldnovani a stavebnom poriadku v zneni neskorsich predpisov pri realizacii stavebného diela
zastupovat stavebny dozor. Pred zalatim prac objedndvatel zalle pisomniu informéciu
zhotovitefovi o stavebnom dozore. Stavebny dozor bude opravneny vydavat zdvdzné pokyny
{dalej ,pokyny“) v mene objedndvatela, ktoré mdZu byt potrebné pre realiziciu stavebného
diela a pre odstranenie akychkolfvek vdd. Zhotovitel je povinny dodriiavat opodstatnené
pokyny arozhodnutia stavebného dozoru pocas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebny
dozor bude vykonavat osoba urfena objednévatefom, ako obéasny technicky dozor investora,
pricom bude zastupovat objedndvatela pri rokovaniach so zhotovitefom, stavebnym dradom
a dalsimi do uvahy prichadzajlcimi orgdnmi a organizdciami. Je oprévneny vydat pracovnikom
zhotovitefa prikaz na prerudenie préce, pokial zodpovedny zistupca zhotovitefa nie je
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dosiahnutelny, ak je ohrozend bezpecnost uskutotfiovanej stavby, Zivot alebo zdravie
pracujuicich na stavbe, ak hrozia iné véZne hospoddrske Skody a pod..

Meno a priezvisko stavebného dozoru objednévatefa {v pripade jeho zmeny) ozndmi pisomne
objednavatel zhotovitefovi po nadobudnuti ulinnosti tejto Zmluvy, najneskdr vak driom
fyzického zatiatku realizacie diela.

Zhotovitel je povinny ihned ako sa dozvedel o vzniku akejkolvek udalosti, ktorad brani alebo
stazuje realizaciu predmetu tejto Zmluvy s désledkami prediZenia zmluvnej lehoty zhotovenia
diela informovat objednavatela a predmetnii skutotnost zaznamenat do stavebného dennika
vedeného zhotovitefom.

Zhotovite! je povinny vyhotovovat elektronicki fotodokumentaciu uskutoénenych prac, ktoré
sa maju zakryt, potas realizacie predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzddvat stavebnému dozorovi vyhotoveni elektronicku
fotodokumentaciu na CD/DVD nosiéi (po jednom vyhotoveni) bezodkladne po jej vyhotoveni
alebo na potiadanie stavebného dozora.

Zhotovitel sa zavizuje odovzdat vyhotovent elektronickd fotodokumentaciu podia bodu 5.21
do rik stavebného dozora uvedeného v Clanku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.

Zhotovitel méa po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za $kodu
sposobent objednéavatelovi a tretim osobdm na zdravi a majetku v sdvislosti s realizaciou diela
v zmysle tejto zmiuvy.

ELANOK VI
Odovzdanie a prevzatie staveniska

Objedndvatel vytyéi, resp. uréi hranice staveniska, umoZni zhotovitefovi vstup na pozemky
nachéadzajlce sa na stavenisku.

Objednavatel sa zavizuje odovzdat a zhotovitel sa zavazuje na pisomnu vyzvu Objednévatela
prevziat stavenisko pre realizaciu predmetného diela do 10 pracovnych dni po nadobudnuti
acinnosti tejto Zmluvy

Objednavatel sa zavizuje odovzdat zhotovitefovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovat
predmet tejto Zmluvy na zéklade pisomného Zaznamu z odovzdania a prevzatia staveniska,
ktorého navrh pripravi objednévatef. Vzazname budi zaznamenané konkrétne doklady,
rozhodnutia a bude jednoznacne vymedzeny rozsah odovzdaného staveniska.

Sutastou odovzdania staveniska budu platné podklady pre vyty€enie jestvujdcich podzemnych
infinierskych sieti a vedeni, overené ich spravcami v polohopise a vySkopise. Objednavatel
zéroveti pri odovzdani staveniska pisomne oznami zhotovitelfovi, ktoré podzemné vedenia
ainjinierske siete, okrem zakreslenych v projektovej dokumentdcii, sa na stavenisku
nachédzaji a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovanim projektovej dokumentacie a
zatatim stavebnych pric.

Objednavatel odovzda zhotovitefovi najneskdr pri odovzdani staveniska 3 sady kompletnej PD
1x v tlatenej forme a 1x v digitdinej forme vo formate CD/DVD.

Objednavatel pri odovzdani staveniska odovzdad zhotovitelovi zdkladné smerové a vySkové
body a vytyCovacie vykresy objektov. Zarovefi odovzdd katastralnu mapu miesta realizacie
diela pre jeho presni identifikaciu.

Zhotovitel sa zaviizuje, e pre zariadenie staveniska vyuZije len priestor uréeny
objednavatefom.

Zhotovitel si zabezpeéi pripadné straZenie a osvetlenie staveniska potas realizdcie stavebného
diela na vlastné naklady.

Objednavatel nezodpoveda za pripadné straty a s3kody, ktoré wvznikni v désledku
nezabezpetenia stréZenia staveniska zhotovitefom.

Zhotovitel vykona také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho &asti vhodne zabezpeené tak,
aby nedochédzalo ku Skodam, ktoré vzniknl odcudzenim, poskodenim alebo inou formou
vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednévatelovi.

6
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V pripade, Ze dojde ku vzniku $kody odcudzenim, poskodenim alebo inou formou vandalizmu
na predmete tejto Zmluvy alebo jeho asti, potom za tito 3kodu v celom rozsahu zodpoveds
zhotovitel.

Zhotovitel je v pripade zhotovovania stavebného diela na mieste pristupnom tretim subjektom
povinny primeranym a preukazatelnym spdsobom zabezpedit informovanost tretich subjektov
o prebiehajicich pracach na stavenisku, ako aj vytvorif prostriedky zamedzenia vstupu tychto
0s6b na stavenisko.

Za pohyb 0s6b na stavenisku zodpoveda vyluéne zhotovitel.

Zhotovitel sa zavizuje, ¥e umoZni vstup na stavenisko zamestnancom kontroinych orgénov
Slovenskej republiky, pod dohladom stavbyvediceho alebo majstra, s cieforn odsihlasit alebo
skontrolovat priebeh prac. Zhotovitel je povinny vytvorit opravnenym kontrolnym
zamestnancom primerané podmienky na riadne av€asné vykonanie kontroly, riadne
predkladat vietky vyZiadané informacie a listiny tykajdce sa realizicie predmetu tejto Zmluvy.
Zhotovitel musi vykonat také opatrenia podas realizicie diela, aby nedochadzalo k porusovaniu
dobrych mravov (nepoufivanie alkoholickych ndpojov, drog, zamedzenie nevhodného
spravania, a pod.)

Objedndvatel poskytne (ak je to objektivne moiné) zhotovitefovi miesto napojenia sa na
elektricku energiu pre potreby vystavby; skutoéni spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovite! je inak
povinny si zabezpedit elektrickd energiu pre potreby vystavby na vlastné naklady.
Objednavatel poskytne (ak je to objektivne moZné) zhotovitefovi odberny bod vody pre
potreby vystavby; skutocnu spotrebu hradi Zhotovitel. Zhotovite! je inak povinny si zabezpe€it
odberny bod vody pre potreby vystavby na viastné naklady.

Zhotovitel je povinny vypratat stavenisko najneskér v lehote uvedenej v Zéapise o odovzdani
a prevzati stavebného diela.

CLANOK Vi
Cena predmetu zmluvy

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Clanku il tejto Zmluvy je dojednana dohodou zmluvnych
stran na zaklade ponuky do verejného obstaravania — na zéklade listinnej podoby vyplneného a
oceneného Vykazu vymer — Rozpottu uspesnym uchddzacom - zhotovitefom, ktory je sicastou
Prilohy €.1 tejto Zmluvy.

Cena je pevna a spracovand v zmysle zdkona NR SR €.18/1996 Z_ z. o cendch v zneni neskorgich
predpisov a vyhldsky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonéva zdkon NR SR ¢.18/1996 Z. z.
o cenach v zneni neskor3ich predpisov.

Cena je spracovand na zaklade podstatnych, funkénych, kvalitativnych a doedacich podmienok
uréenych v PD, Vykaze vymer - Rozpocte.

Zhotovitel ocenil vietky poloZky Vykazu vymer a prehlasuje, Ze nijako nedovolene nepozmenil
Vykaz vymer.

Zhotovitel prehlasuje, Ze cena stavebného diela v sebe obsahuje vietky potrebné a uéelné
naklady na materidl a prace, ktoré si potrebné a Glelné pre vykonanie stavebného diela s
prihliadnutim na povahu diela.

Cena za cely predmet tejto Zmluvy ini:

140 341,95 € bez DPH, slovom Jednostostyridsattisictristostyridsatjeden 95/100 eur
28 068,39 € DPH 20%, slovom Dvadsatosemtisiciestdesiatosem 39/100 eur
168 410,34 € s DPH, slovom Jednostoestdesiatosemtisicityristodesat 34/100 eur

Sucastou ceny predmetu tejto Zmluvy - stavebného diela si vietky ndklady suvisiace
s realizaciou a Uspe3nym odovzdanim stavebného diela objednévatelovi .

Cena za stavebné dielo je stanovend ako cena maximalna a koneéna na rozsah prac podra &L Il
a st v nej zahrnuté vetky naklady, dodavky a prace zhotovitela spojené s vykonanim diela
podfa Cldnku Il tejto Zmluvy. Cena sa nesmie menit z akychkolfvek dévodov na strane
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zhotovitefa potas celej zmluvnej lehoty realizicie stavebného diela, t. j. je pevna. Pri pripadne;j

zmene sadzby DPH je oprdvneny zhotovitel upravit fakturaénu cenu s DPH, platna v ase

fakturdcie o novi vyiku DPH.

Ocefiovanie pripadnych naviac préc je stanovené v Cldnku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.

K 2zmene ceny mbie dbjst:

7.9.1 v pripade rozsirenia alebo z0Zenia predmetu Zmluvy vyvolaného objedndvatefom a

pisomne schvdleného Statutarnym organom objednéavatefa,

7.9.2 pri zmene technického rieSenia, pisomne schvaleného S3tatutdrnym organom
objednavatela,

7.9.3 pri zmene zdkonnej sadzby DPH,

7.9.4 pri zmene colnych poplatkov a dovoznej prirdZky, a to len u vyrobkov a prac, ktoré nie sl
dostupné na uzemi Slovenskej republiky, pripadne pri vyhodnosti dovozu oproti domacej
ponuke, €o musi zhotovitel preukazat,

7.9.5 pri zmene lehoty a terminu ukonlenia stavebného diela zdbvodov na strane
objedndvatefa, vtedy bude cena upravend o indexy stavebnych prac urcenych
Statistickym Gradom Slovenskej republiky,

Ostatné zmeny ceny nie sd pripustné.

CLANOK vl
Platohné podmienky

Predmet tejto Zmluvy bude financovany z vlastnych prostriedkov objednavatela

a Z poskytnutej podpory formou dotdcie,

Objednéavatel na pinenie tejto Zmluvy neposkytne zhotovitefovi preddavok ani zdlohu. Uhrada

za vykonanie diela vzmysle tejto Zmluvy bude realizovand formou bezhotovostného

platobného styku.

Zhotovitel je opravneny fakturovat po odovzdani diela Objednévatelovi, resp. mesacne, ak

doba realizdcie diela je dihsia ako 1 mesiac.

Neoddelitefnou su¢astou a podstatnou naleZitostou kazdej faktury vystavenej Zhotovitelom je

zisfovaci protokol a supis vykonanych stavebnych prac podpisany stavebnym dozorom.

Stavebny dozor je povinny do 3 pracovnych dni od predlozenia supisu vykonanych stavebnych

préc/zistovacieho protokolu tento pisomne odsuhlasit alebo pisomne identifikovat konkrétne

dévody, preto s predioZenym sdpisom vykonanych stavebnych préc/zistovacim protokolom
nesuhlasi.

Faktira musi obsahovat nalefitosti dafového dokladu. Sa€astou faktiry musia byt aj

odsuhlasené fakturaéné podklady stavebnym dozorom a objednavatefom.

Objednévatel pozaduje, aby vystavena faktira zhotovitefom obsahovala minimadlne

nasledujuce ndleZitosti, a to:

- meno a adresu sidla, miesto podnikania, pripadne prevadzkarne zhotovitela, ktory realizuje
stavebné dielo, a jeho identifikacné é&islo, identifikacné Cislo pre dan, dafiové identifikacné
¢islo,

- &islo Zmluvy, vratane pripadného dodatku k Zmluve,

- datum vyhotovenia faktiry, ddtum splatnosti faktary a datum zdanitefného plnenia,

- meno a adresu sidla objednavatela realizdcie stavebného diela,

- poradové ¢islo faktury,

- fakturovanu cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovi fakturovany cenuv €,

- oznatenie pefiaZzného Ustavu a €islo uctu, na ktory sa ma platit,

- petiatka a podpis opravnenej osoby,

- text fakturdcie s uvedenim min. nazvu stavebného diela a pripadne projektu, o financovanie
ktorého sa objedndvatel uchadza.

Objednavatel pofaduje, aby zhotovitel ku kaZdej vystavenej fakture priloZil:

- Kryci list rozpoétu,
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- Zistovaci protokol o vykonanych stavebnych précach,

- Sipis vykonanych stavebnych prac tykajacich sa prisluiného fakturaéného obdobia,

- vykresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré su potrebné pre preukazanie drubu
a rozsahu prace.

Objednavatel vréti faktiruy, ak tato neobsahuje néleZitosti dafiového dokladu, resp. neobsahuje
naleZitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porusuje zmiuvné podmienky.

Objednavatef je povinny takdto faktaru vratit zhotovitetovi do 10 kalendarnych dni odo diia jej

prevzatia. Vratenim faktdry sa prerusi splatnost faktiry a nova splatnost zatne plynit od

dorucenia novej, opravenej faktury zhotovitefom objednavatelovi.

Zhotovitel je povinny doruéit vystavenl faktiru sjej odsthlasenymi povinnymi prilohami

stavebnym dozorom objednavatelovi do 10.-teho diia prisluiného kalenddrneho mesiaca..

Uhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho East, vzmysle fakturaénych podkladov

zhotovitefa bude vykonana na zaklade:

- skutoCne vykonanych a stavebnym dozorom prevzatych prac,

- miestneho zisfovania akontroly fakturaénych podkladov, ktoré predlosi zhotovitel

stavebnému dozorovi a objedndvatelovi,
- vecnej, formélnej a obsahove]j spravnosti faktary s fakturaénymi podkladmi uvedenymi
v bode 8.7 tejto Zmluvy,

- schvalenej ZoP, ktorej sG¢astou bude aj prisluina faktdra s fakturaénymi podkladmi.

Platobna povinnost objednavatela sa povaiuje za spinent v defi, ked bude na Géte zhotovitefa

pripisand z jeho bankového uétu prisluéna platba.

Prace a naklady naviac prac, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpoftu — oceneného

Vykazu vymer - RozpoCtu moZno G¢tovat iba vtedy, ak ich pisomne vopred schvili bjednavatel.

Vzmysle podmienok In3trukcii kvypracovavaniu ZoP vramci OP, pre zvoleny systém

financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximalnu 60 dfiovd

splatnost faktdr, prifom sa tito doba potita odo dita dorutenia faktiry objednavatelovi.

O datume Gspednej administrativnej kontroly RO bude objedndvatel zhotovitela informovat

bezodkladne.

Za neuhradenie faktury objedndvatefom vijej lehote splatnosti, ma zhotovitel nirok na

zaplatenie Uroku z omeskania vo vydke 0,05% z neuhradene] sumy prislu¥nej faktlry za kazdy

kalendarny defi omeskania, aZ do splnenia zmluvnej povinnosti.

CLANOK IX
Zévizky zmluvnych stran

Zhotovitel sa zavdzuje zhotovit stavebné dielo 3pecifikované v Clanku I tejto Zmluvy
a odovzdat ho riadne a v&as objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit aj pripadné prace nad rozsah stavebného diela vymedzeného
vtejto Zmluve za dhradu, ato na zéklade pisomného dodatku k tejto Zmluve podpisanom
oboma zmiuvnymi stranami,

Zavézok zhotovit stavebné dielo bude splneny odovzdanim stavebného diela zhotovitelom
a jeho prevzatim objednavatefom. Objedndvatel sa zavdzuje riadne ukonéené dielo prevziat a
zaplatit zail zmluvne dohodnutd cenu. Objednavatel je povinny Dielo prevziaf aj v pripade, Fe
vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojeni s inymi nebrénia riadnej,
plynulej a bezpetnej prevadzke (uZivaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedu
v protokole o odovzdanifprevzati Diela, vktorom protokole sa stfasne dohodne lehota,
v ktorej je Zhotovitel povinny ich odstranit.

Zhotovitel sa zavdzuje, Ze pri stavebnych pracach bude v plnom rozsahu dodriiavat zdsady
bezpednosti a ochrany zdravia pri praci vlastnych zamestnancov a za dodriiavanie predpisov
poZiarnej ochrany podas realizdcie diela, t.j. ustanovenia zdkona €.124/2006 Z. z. 0 bezpe€nosti
a ochrane zdravia pri praci v zneni neskorSich predpisov, najma Ze bude dodrZiavat podmienky
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na zaistenie bezpetnosti a ochrany zdravia pri uskutodiovani stavby. Zodpovednost za tkodu
spdsobent nedodrzanim predmetnych predpisov znasa zhotovitel v plnom rozsahu.
Zhotovitel sa zavizuje, e predlozi najneskdr ku diiu odovzdania staveniska Poistnd zmiuvu na
poistenie zodpovednosti za $kodu spdsobent objednévatelovi a tretim osobdm na zdravi a
majetku v slvislosti s realiziciou diela. Naklady za uvedend é&innost s zhotovitelom
kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

Zhotovitel sa zavézuje dodat, ako Prilohu €1 tejto Zmiuvy, vypineny a oceneny Vykaz vymer -
Rozpolet v elektronickej podobe (na CD/DVD nositi), vychadzajtic pritom z listinnej ponuky do
verejného obstaravania.

Zodpovednost za organiziciu a priebeh uskuto&fovania stavby preberd zhotovitel,

CLANOK X
Miesto dodania, terminy plnenia a lehoty realizicie predmetu zmluvy

Miesto realizdcie a dodania predmetu tejto Zmluvy: blizdie vid' PD.

Terminy plnenia a lehoty realizdcie predmetu tejto Zmluvy:

- odovzdanie staveniska: do 10 (desat) pracovnych dni po nadobudnutf G&innosti tejto Zmiuvy,
- termin zacatia realizicie stavebného diela: odo dfia prevzatia staveniska,

- termin ukondenia realizacie stavebného diela:

do 6 mesiacov odo diia protokolérneho odovzdania staveniska

Lehota realizdcie stavebného diela uvedend v predchadzajucom bode 10.2 je maximalna,
pevnd a nemennd z dévodov na strane zhotovitela,

Zhotovitel nie je v omeskani s terminom ukonéenia o dobu, po ktor( nemohol svoju povinnost
pinit nasledkom okolnosti vzniknutych na strane objednavatela, pricom lehota realizdcie sa
predfZi o tuto dobu.

Pokial dojde v dobe realizicie stavebného diela k takym zmendm projektového rieenia, ktoré
si vyZiadaju zvatienie dohodnutého rozsahu dodavky préc naviac oproti PD a Vykazu vymer, po
dohode zmluvnych strén sa méze predfZit termin dokonéenia diela o doby potrebnd na
realizovanie poZadovanych zmien a naviac prac, ato formou pisomného dodatku k tejto
Zmiluve.

Zhotovitel je v ome3kani, ak nesplni svoje zavazky vyplyvajtce z tejto Zmluvy riadne a vias, ato
aZ do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, ked zdvizky vyplyvajice z tejto
Zmluvy zaniknu inym spésobom.

CLANOK X1
Odovzdanie a prevzatie diela

Prevzatie predmetu tejto Zmluvy moZe byt odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky
bréniace riadne]j a bezpeénej prevadzke a to a# do ich uplného odstranenia zhotovitefom.

V pripade, e stavebné dielo bude vykazovat zjavné vady a zjavné nedorobky braniace riadnej
a bezpeénej prevadzke, objednavatel je opravneny rozhodnut sa, ¢&i stavebné dielo prevezme a
do Zapisu o odovzdani a prevzati diela popise tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s
lehotou, v ramci ktorej sa ich zhotovitel zavazuje odstrénit.

Objednavatel si vyhradzuje prive neprevziat stavebné dielo so zjavnymi vadami, zjavnymi
nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela
aZ do Gpiného odstranenia zjavnych vad a zjavnych nedorobkov.

10
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Zhotovitel ozndmi objedndvatelovi 10 kalenddrnych dni vopred, e stavebné dielo je
pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskuto&ni na stavenisku, o om bude spisany Zépis
0 odovzdani a prevzati stavebného diela, ktorého navrh pripravi stavebny dozor.
Objednévatefom po3adovanym odovzdanim a prevzatim stavebného diela pre tdely tejto
Zmluvy sa rozumie:

- podpisanie Zapisu o odovzdani a prevzati stavebného diela 2o strany objednédvatela a
zhotovitela s poZadovanymi pritohami bez zjavnych nedorobkov, zjavnych vad a daldich vad
braniacich bezpeénej prevadzke a uivaniu stavebného diela.

Zhotovitel je povinny najneskér 5 pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného

diela odovzdat objednavatelovi v min. 2exempléroch:

a) projekt skutoZného vyhotovenia na ziklade kompletného geodetického zamerania
stavebného diela, vr. vietkych krizovanych inZinierskych sieti apod.. Zhotovitel si
zabezpedi na vlastné naklady zakresienie a zaznamenanie pripadnych zmien oproti PD do
projektu skutoéného vyhotovenia,

b} geodeticky elaborit — geodetické zameranie stavebného diela po realizacii. Polohové
a vyskové zameranie skutoéného vyhotovenia dokoncenych objektov alebo ich &asti, pri
podzemnych vedeniach a objektoch uf pred ich zakrytim. Geometrické plany trvalych
objektov a geometrické plany pre zriadenie vecného bremena nie si potrebné.

¢) elabordt kvality,

d) vietky potrebné porealizaéné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikacii do spitného
uZivania, vyjadrenie spravcov infinierskych sieti, spravcov vodnych tokov a pod.),

e) stavebné denniky,

f) pripadné zdznamy skdiok a sohlasnych stanovisk od spravcov/prevadzkovatefov
inZinierskych sieti dotknutych realizciou,

gl protokoly o vykonani jednotlivych skusok,

h) dokumentéciu pre preukazovanie poZadovanych vlastnosti technologickych a stavebnych
dodavok (atesty, certifikaty, vyhlasenia o zhode zabudovavanych vyrobkov, osvedéenia o
akosti a kompletnosti strojov, zariadeni a materidlov podfa STN EN a pod.),

i) doklady o zékonnej likvidacii odpadov poéas realizécie.

Absencia niektorého ztychto dokladov j& dévodom pre nezacatie odovzddvacieho a

preberacieho konania.

Zhotovitel odovzda objednavatefovi vietky platné atesty pouzitych a zabudovanych vyrobkov

a materidlov, certifikdty vyrobkov, ktoré podliehaju povinnej certifikdcii (spravy, revizie,

skasky, zéruéné listy pouzitych vyrobkov, konstrukcil, strojov, zariadeni a pod.) najneskér 5

pracovnych dni pred odovzdanim a prevzatim stavebného diela, a to vSetko minimalne v 2

exemplaroch.

Zhotovitel sa zavdzuje odovzdat objednavatefovi sihrnnd fotodokumentéciu uskutoénenych

prac, ktoré sa zakryli, realizovanych potas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, ato

vietko minimalne v2 exempldroch {fotodokumentécia archivovand na CD/DVD nositi),
najneskdr ku driu preberacieho konania.

Zhotovitel sa zavizuje akceptovat odovzdivanie a preberanie stavebného diela ako jeden

celok.

11.10 Ak zhotovitel pripravi stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvnym terminom, objednavatel

121

12.2

sa zavazuje stavebné dielo prevziat aj v skorfom termine pondkanom zhotovitelom.

CLANOK XIi
Vady diela

Stavebné dielo md vady ak vykonanie stavebného diela nezodpoveda vysiedku dohodnutémy
v tejto Zmluve, priom zhotovitel zodpoveda za vady stavebného diela v zmysle prisludnych
ustanoveni tejto Zmluvy a Obchodného zakonnika v platnom zneni.

Zhotovitel zodpoveda len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho €innosfou pri pinent
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123

12.4

12,5

12.6

12.7

12.8

12.9
12.10
12.11

12.12
12.13

12.14

12.15

zavazkov tejto Zmluvy.

Stavebné dielo je vadné, ak nema vlastnosti uréené pravnymi predpismi, ustanoveniami STN

EN, a pod. alebo ak sa nevyhotovi podla tejto zmluvy.

Drobné odchylky od PD, ktoré nemenia prijaté rieSenie, ani nezvy3uja cenu stavebného diela,

sa nepovaZuju za vady, ak boli dohodnuté aspori suhlasnym zapisom v stavebnom denniku,

schvalenym stavebnym dozorom, objednavatefom a zdstupcom zhotovitela.

Zhotovitel nezodpovedd za vady stavebného diela, ak tieto vady spdsobilo pouiitie veci

odovzdanych mu na spracovanie objednédvatefom v pripade, Ze zhotovitel ani pri vynaloZeni

odbornej starostlivosti nevhodnost tychto veci nemohol zistit alebo na ne objednavatela
upozornit a objedndvatel na ich pouZiti trval. Zhotovitel takisto nezodpovedd za vady
sposobené dodrfanim nevhodnych pokynov danych mu objednédvatefom, ak zhotovitel na

nevhodnost tychto pokynov upozornil (musia byt uvedené vstavebnom denniku) a

objednévatel na ich dodriani trval alebo ak zhotovitel tuto nevhodnost nemohol zistit.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa vadou rozumie akakolvek odchylka

v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovenych v tejto Zmluve,

v technickych norméch a v pravnych predpisoch, ktora brani uZivaniu diela.

Pre potreby tejto Zmluvy a vykladu jej ustanoveni sa nedorobkom rozumie nedokoncena praca

oproti tejto zmluve vratane pripadnych dopinkov.

Rozoznavaju sa:

a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objedndvatel zistil, resp. mohol zistit odbornou
prehliadkou pri odovzddvani a preberani stavebného diela. Musia byt reklamované
zapisanim v Zapise o odovzdani a prevzati stavebného diela suvedenim dohodnutych
terminov na ich odstranenie. Zhotovitel berie na vedomie, Ze objedndvatel si vyhradzuje
prdvo neprevziat stavebného dielo so zjavnymivadami, zjavnymi nedorobkami
a nepodpisat Zapis o odovzdani a prevzati stavebného diela aZ do dplného odstranenia
zjavnych vad a zjavnych nedorobkov, ak tieto nie st vadami a/alebo nedorobkami, ktoré
sami osebe ani vspojeni sinymi nebrania riadnej, plynulej abezpelnej prevddzke
(uZivaniu) Diela.

b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objedndvatel nemohol zistit pri odovzdani a prevzati
stavebného diela a vyskytnd sa v zaruénej dobe. Objednévatel je povinny ich reklamovat
u Zhotovitefa bezodkladne, najneskér do 3 pracovnych dni od ich zistenia. Zhotovitel je
povinny na reklamaciu reagovat bezodkladne, najneskdér do 7 pracovnych dni po jej
obdriani adohodnut sobjedndvatefom spbsob a primerant lehotu odstranenia vady.
O dobu oprav skrytych vad sa na dotknutej éasti diela predlZuji zérucné lehoty podfa tejto
Zmluvy.

Oznamenie vad (reklamdcia) musi byt vykonané len pisomne, inak je neplatné. Musi

ohsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a popis ako sa vada prejavuje.

Objednavatel v oznameni o vadach, podfa predchddzajuceho bodu, mdle zéroven navrhnuit
akym spdsobom vady predmetnéha diela odstranit.

Zhotovitel vystavi objedndvatelovi pisomné stanovisko na kaZdd reklamdciu.

O vybaveni reklamécie vykonajti zmluvné strany pisomny zdznam.

Havarijné stavy je povinny zhotovitel odstranit bezodkladne po ich nahlaseni
objednavatefom. V pripade ak havarijny stav vznikol preukézatefne v désledku porudenia
povinnosti zhotovitefa, resp. v dosledku jeho neodbornej Cinnosti, je zhotovitel povinny
havarijny stav odstrdnit na vlastné naklady.

Naroky objednévatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 Obchodného
zékonnika v platnom zneni. V pripade hroziacej $kody musia zmluvné strany urobit vietky
nevyhnutné opatrenia a Gkony, aby sa zabranilo hroziacej $kode aak by vznikla, aby sa
zabranilo jej dal§iemu 3ireniu, prip. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej nasledky.

V pripade omegkaného néstupu na odstrénenie vady, zhotovitel zodpoveda v plnom rozsahu
za vzniknutd Skodu.

12
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133

134

141

CLANOK Xill
Z4aruka na realizovany predmet zmluvy

Zaruéna doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo vzmysle Clanku XI tejto
Zmluvy sa stanovuje na 60 mesiacov odo diia uspesného odovzdania a prevzatia diela od
zhotovitefa objednavatefom. Tato zarugna doba neplati pre tie ¢asti a zariadenia diela, na ktoré
vyrobca poskytuje int zaru¢nd dobu (stroje, zariadenia), tu plati takto poskytnuta zaruénd
doba odo dita Uspe$ného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotovitefa
objednéavatefom.

Zhotovitel zodpoved3 za to, ie stavebného dielo bude mat vlastnosti dojednané v tejto
Zmiuve.

Zhotovitet zodpoveda za to, e zhotovené stavebného dielo ma v dobe prevzatia zmluvne
dohodnuté viastnosti, Ze zodpoveda technickym predpisom a normam a, a Ze nema vady, ktoré
by narusili, alebo znifovali hodnotu alebo schopnost jeho pouiivania k obvyklym alebo v
zmluve predpokladanym Géelom.

Plynutie zéruénej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho cast sa prerudi difom
uplatnenia prava objedndvatefa na odstrdnenie vad - dorucenim pisomnej reklamdcie
zhotovitelovi.

CLANOK XIV
Kontaktné osoby

Opravneni jednat vo veciach suvisiacich s plnenim zmluvnych zavizkov podfa tejto Zmluvy su:

- za objednavatela:

Telefén,
Titul, meno a priezvisko Funkcia Iefc.i
E-mail
Michal Prejsa Starosta obce ocuhabura@centrum.sk
- za zhotovitela:
L ; Telefén,
Titul, meno a priezvisko Funkcia e ;
E-mail
Juraj Sott Konatel schott@schott.sk
Ing. Juraj Sott Prokurista schott@schott.sk
14.2 Pripadné zmeny v osobéch spinomocnenych, & podfa tejto Zmluvy opravnenych jednat v

rozsahu ich opravnenia alebo splnomocnenia, méZu byt vykonané doporucenym listom
zaslanym druhej zmluvne] strane s odvolanim sa na tdto Zmluvu,
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15.2

15.3

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

16.7

CLANOK xv
Zmluvné pokuty

Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnych zmluvnych pokutich, ktoré je zhotovitef povinny

uhradit objedndvatelovi:

15.1.1 za véasné neukoncenie a neodovzdanie stavebného diela — predmetu tejto Zmluvy
UspeSnym odovzdavacim a preberacim konanim, vzmysle zmluvnych podmienok
z dévodov na strane zhotovitefa sa stanovuje zmiuvnd pokuta vo vyske 300 € za kaidy
deri omeskania.

15.1.2 za v€asné neodstranenie pripadnych zjavnych vad a zjavnych nedorobkov vyplyvajlicich
z odovzdavacieho a preberacieho konania, po uréenej lehote zmluvnymi stranami
v Zapise, sa stanovuje zmluvna pokuta 100,00 € za kaidy zacaty defi ome&kania, ktorud
je zhotovitel povinny uhradit objednévatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, fe pre uplatnenie zmluvnych pokit poufiji pisomnd formu
sddtumom splatnosti 30 dni od jej dorutenia. Zmluvnd pokuta bude uhradend
bezhotovostnym spdsobom na (et objedndvateta, resp. zhotovitela v zavislosti na zmluvnej
strane, ktor3 si uplatfiuje zmluvni pokutu.

Vznik naroku na zmiuvnd pokutu podfa tejto Zmluvy je nezévisly a nevyluéuje nérok na
nahradu skody.

CLANOK XVi
Odstipenie od zmluvy

Objednavatel alebo zhotovitef méiu odstdpit od tejto Zmluvy v pripade podstatného

porulenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v pripadoch a spésoboch podlfa § 344 a

nasl. Obchodného zakonnika €.513/1991 Zb. v zneni neskorgich predpisov.

Odstipenie od tejto Zmluvy musi byt druhej zmluvnej strane oznamené pisomne.

Objednavatel a zhotovitef méZu jednostranne odstdpit od tejto Zmluvy, aviak len v pripade

podstatného porudenia zmluvnych povinnosti druhou zmiuvnou stranou s tym, e pred

jednostrannym odstupenim od tejto Zmluvy, ktoré musi byt oznémené pisomne, poskytnd

druhej zmluvnej strane primeranu lehotu na dodatoéné plnenie, najmenej viak 10 pracovnych

dni. Ustanovenia bodu 16.15 ostavaji zachované.

Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany zhotovitefa opraviiujicim objednavatela

odstupit od tejto Zmluvy je:

a) bezddvodné neprevzatie staveniska zhotovitefom,

b) ome3kanie dlh3ie ako 90 dni zhotovitela s pinenim stavebného diela alebo jeho &asti pod!a
Clénku Il tejto Zmluvy z dovodov na strane zhotovitela,

c) nesplnenie parametrov diela ani v ndahradnom obojstranne dohodnutom termine,

d) pokial bol na zhotovitela vyhlaseny kankurz.

Podstatnym porudenim tejto Zmluvy zo strany objednédvateta opraviiujicim Zhotovitefa

odstipit od tejto Zmluvy je:

a) v pripade e je objedndvatel v trvalej platobnej neschopnosti dihgej ako 120 dni,

b) pokial objednavatel neuhradil platby 30 dni po dohodnutej lehote splatnosti,

¢} neplnenie zavazkov vyplyvajlcich z tejto Zmluvy ani po opatovnom pisomnom upozorneni
zo strany zhotovitela.

Za podstatné porusenie tejto Zmluvy sa nepovaiuje, ak ktordkolvek zo zmluvnych strdn nie je

schopnad plnit svoje zédvazky z dévodov vy$iej moci.

Vy33ou mocou sa pre Ucely tejto Zmluvy rozumie udalost alebo okolnost:

a) ktora je mimo kontroly zmluvnej strany,
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16.8

6.9

16.10

16.11

16.12

16.13

16.14

16.15

17.1

17.2

17.3

18.1

b) proti vzniku ktorej sa zmluvna strana nemohla primerane zabezpetit pred uzavretim tejto
Zmluvy,

¢) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvna strana patriéne vyhnit alebo ju prekonat,

d) ktorl nie je moZné v zésade pripisat druhe; Zmluvnej strane.

Vy3sia moc zahfila najmé, nie viak wyluéne, nasledovné udalosti:

a) vojna, vojnovy stav, invézia, vzbura, teroristické akcie, revollcia, povstanie,

b} prirodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikédn, povoder,

c) 3trajk, blokdda vyvolana inymi osobami ako je persondl zhotovitela.

Zmluvna strana, ktord je dotknutd pésobenim vy$ej moci je povinnd na poZiadanie druhej

zmluvnej strany predlo?if potvrdenie o existencii vy$3ej moci vydané $tétnym organom.

Za vys3iu moc sa nepovaiuje platobna neschopnost zmluvnych stran a podnikovy Strajk vedeny

zamestnancami zmluvnych stran.

Ak sa zmluvné strany nedohodnl inak, dohodnuté zmluvné terminy sa predlZujo o trvanie

vys3ej moci a o dobu nevyhnutni na odstrénenie jej priamych néasledkov.
Uginky odstupenia od tejto Zmluvy nastavaju dorucenim pisomného ozndmenia o odstapeni
druhej zmluvnej strane. Po dorudeni pisomného odstipenia od tejto Zmluvy zhotovitef
prerusi price a zmluvné strany sa dohodnl do 4 tyidiiov od dorutenia tohto pisomného
0znamenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
V pripade odstipenia od tejto Zmluvy ktorejkolvek zo zmluvnych stran, mé zhotovitel narok
na uhradu skutoéne realizovanych prac, odsuhlasenych objedndvatefom a stavebnym
dozorom ku dfiu doruéenia pisomného oznamenia 0 odstipeni druhej zmluvnej strany od
tejto Zmluvy.
Zhotovitel je povinny uhradit naklady, ktoré vzniknd objednavatefovi v sdvislosti s
odstupenim od tejto Zmluvy z dévodov na strane zhotovitela. Plati to aj pre dhradu ndkladov
za strany objednavatela zhotovitelovi v pripade, ak k odsttpeniu od zmluvy déjde z dévodov
na strane objednavatela.
Zhotovitel sa zavédzuje akceptovat pravo objednivatela odstupit od tejto Zmluvy, ak nastanu
podstatne zmeny okolnosti, za ktorych bola podpisana tito Zmluva, pricom za podstatné
zmeny okolnosti sa povaZuje pravoplatné neposkytnutie dotécie na realizaciu diela podfa
tejto zmluvy.

CLANOK Xvii
Ostatné ustanovenia

Ak zhotovitel zisti skutotné a vaine vady PD, realiziciou ktorych by porusil pravny predpis,
dradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpetnost Zivota alebo zdravia, alebo poskodil
majetok objedndvatela a tretich osbb, je povinny na ne bezodkladne upozornit objednévatela
a osobu vykondvajicu stavebny dozor cestou zépisu v stavebnom denniku, ato s prislusnym
odbornym oddvodnenim.

Ak objedndvatel astavebny dozor napriek upozorneniu zhotovitefa nadalej trvaju na
vyhotoveni préc podfa PD, nezodpoveda zhotovitel za vady, ktorych pévod spociva v takychto
vadach.

Zhotovitel vyhlasuje, Ze md oprévnenie na vykonavanie &innosti v rozsahu Clénku il tejto
Zmluvy.

CLANOK xvill
Obchodné tajomstvo a povinnost mlZanlivosti

Zmluvné strany tymto berd na vedomie, ¥e si povinné zachovavat ml¢anlivost o vietkych

a akychkolvek dbvernych informacidch druhej zmiuvnej strany, ktoré tito zmluvnd strana
povaiuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zak. £.513/1991 Zb. Obchodny
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18.2

18.3

18.4

19.1

19.2

20.1

20.2

20.3

204

20.5

20.6

20.7

zakonnik v zneni neskorsich predpisov, a ktoré sa stanu stranim zndme pri plneni predmetu

tejto Zmluvy. Povinnost miganlivosti ostdva platnd a utinna aj po zéniku tejto Zmluvy.

Objedndvatel a zhotovite! sa zavazuju, Ze obchodné a technické informacie, ktoré mu boli

zverené zmluvnym partnerom, nespristupni tretim osobdm bez jeho pisomného sthlasu, alebo

tieto informdcie nepouZije pre iné ugely, ne# pre pinenie podmienok tejto Zmluvy.

Ustanovenie v bode 18.2 tohto Clanku sa nevztahuje na:

- obchodné a technické informacie, ktoré si bezne dostupné tretim osobam, a ktoré zmluvny
partner nechréni zodpovedajicim spésobom,

- kontrolne organy objednavatefa, SR a EU.

Za obchodné tajomstvo sa pritom povaZuji najmi akékolvek informéacie tykajuce sa vedenia
utovnictva druhej zmluvnej strany, nakladov, vynosov, obratu, zisku, obchodnych partnerov,
rozvojovych zémerov a podnikatefskych planov, spdsobu zabezpedenia ochrany majetku,
technickych atechnologickych, organizaénych a inych skutocnosti a poznatkov, ako aj
ostatnych skuto¢nosti tvoriacich know-how.

CLANOK XiX
Opravneni kontrofni zamestnanci

Opravneni kontrolni zamestnanci budi méct uplatiovat voéi zhotovitelfovi kontrolu

obchodnych dokumentov avecnt kontrolu v shvislosti s realizaciou predmetu tejto Zmluvy

pocas piatich rokov po skonéeni realizicie predmetu tejto Zmluvy.

Opravneni zamestnanci st najma:

a) povereni zamestnanci MZP SR, Ministerstva financii SR, Najvyssieho kontrolného (radu,
prislusnej spravy finanénej kontroly,

b) osoby prizvané kontrolnymi orgdnmi, v sdlade s prislusnymi predpismi.

CLANOK XX
Zaverefné ustanovenia

Vsetky pisomnosti sa budd dorucovat na adresy, ktoré zmliuvné strany uviedli v Gvode tejto
Zmluvy. Pisomnost sa povajuje za dorufend aj dia, kedy bola pisomnost vrdtend
odosielatefovi z dévodu nemoinosti jej dorugenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo
marneho uplynutia odbernej doby. Miniméina odbernd lehota je dohodnutd na 8 dni.

Tato zmluva nadobdda platnost diiom jej podpisu  3tatutdrnymi zéstupcami oboch
Zmluvnych strén a Gcinnost, vzhfadom na zdroj financovania realizicie jel zverejnenim na
prislusnom verejne pristupnom mieste.

Zmiluvu je moZné menit len formou pisomnych a €islovanych dodatkov, po vzajomnej dohode
zmluvnych stran,

Zmluvné strany sa zavizuja riedit spory vyplyvajlce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru
prostrednictvom zastupcov svojich §tatutarnych organov.

Zmluvné strany sa dohodii, Je v pripadoch, ak tato Zmluva neupravuje niektoré vziajomné
vztahy a zévidzky, budu sa tieto riadit ustanoveniami Obchodného a subsididrne Ob&ianskeho
zakonnika.

Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie si celkom alebo stasti Gtinné pripadne
stratia ucinnost neskér, nie je tym dotknuta platnost ostatnych ustanoveni. Namiesto
neucinnych ustanoveni a na vyplnenie pripadnych medzier sa pouZije Uprava, ktora sa, pokial
je to mozné Co najviac priblizuje zmyslu a G&elu tejto Zmluvy, pokial pri uzatvarani tejto Zmiluvy
Ocastnici tuto otazku brali do Gvahy.

Prava a povinnosti vyplyvajlcich z obsahu tejto Zmluvy prechadzaji aj na nastupcov zmluvnych
stran, to znamend nastupcov objednévatela a ndstupcov zhotovitela.
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20.8 Tato Zmluva sa vyhotovuje v 6 (Siestich) rovnopisoch, z ktorych 4 (3tyri) su pre objednavatela
a 2 (dve) pre zhotovitela. Kazdé vyhotovenie mé pravnu silu originlu.

20.9 Uéastnici tejto Zmluvy prehlasuju, Ze si tuto Zmiuvu preéitali, Ze suhlasia s jej obsahom, e tito
bola spisand na zdklade pravdivych udajov, ich pravej a slobodnej véle a nebola dohodnuts v
tiesni ani za inak jednostranne vwhodnych podmienok. Na dékaz toho pripajajud svoje podpisy.

V obci Habura W corsmsavoyangams
o T dha ...
Tt
e pef
jedna ‘a: sehe o el SCHOTT, 5. 1. 0.
Za objedndvatela /o P Za zhotowtila? g 4 | Orechors 6,085 01 Bavccion

-rdejovska Nova Ves
- wrxewww l IKO: 35449508

/\ LLa T oY, YW T annananecgg)
. | gy
}
~ o _ :
Michal Pr@dsa, starosta o Juraj Sott, konatel spoloénosti SCHOTT, s. r. o.

Prilohy, ktoré tvoria neoddelitefnd sugast tejto Zmluvy, su:

- priloha £. 1: Naceneny poloZkovity vykaz vwmer pre stavbu v listinnej podobe vratane rekapitulicie
nakladov stavby;
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